

Република Србија
ОПШТИНА БАБУШНИЦА
Председник општине
Број: 404-22-2/2017-1
11.04.2017.године
БАБУШНИЦА

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) Председник општине Бабушница, доноси

**ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ УГОВОРА
БРОЈ 404-22/2017-1**

Предмет измене : Уговор број 404-22/2017-1 од 13.02.2017. о извођењу радова на санацији фасаде и прозорских отвора Дома културе у Бабушници између Председника општине Бабушница (Наручилац) и „КИМТИМ“ д.о.о. Пирот , Козарачка 339, Пирот (Извођач радова) – извођење додатних (неподвижених) радова и продужетак рока извођења радова .

Назив и адреса Наручиоца :

Председник општине Бабушница, улица Ратка Павловића 1, 18330 Бабушница .

Врста наручиоца : Орган локалне самоуправе

Врста предмета набавке : радови

Опис предмета набавке :

Предмет набавке су радови на санацији фасаде и прозорских отвора Дома културе у Бабушници у сврху повећања енергетске ефикасности објекта.

Назив и ознака из општег речника набавке :

45400000 – завршни грађевински радови.

45420000 – радови на уградњи столарије

45430000 – постављање подних и зидних облога

Првобитна вредност уговора : 10.777.805,00 (десет милиона седамсто седамдесет седам хиљада осамсто пет) динара, без ПДВ-а.

Измењена вредност уговора : : 11.314.245,00 (једанаест милиона триста четрнаест хиљада двеста четрдесет и пет) динара, без ПДВ-а.

Првобитни рок за завршетак радова : 30 дана од увођења Извођача у посао .
Измењени рок за завршетак радова : 55 дана од увођења Извођача у посао .

Објективни разлици за измену уговора

По спроведеном поступку јавне набавке велике вредности радова број 404-74/2016-1 – набавка радова на санацији фасаде и прозорских отвора Дома културе у Бабушници склопљен је Уговор број 404-22/2017-1 о извођењу предметних радова између Председника општине Бабушница (у својству Наручиоца) и „КИМТИМ“ д.о.о. Пирот , Козарачка 339, Пирот (у својству Извођача радова)

Дана 29.03.2017. године пристигао је Захтев (понуда) за извођењем додатних радове број 4/17 од стране извођача радова „КИМТИМ“ д.о.о. Пирот , Козарачка 339, Пирот , за извођење додатних (непредвиђених) радова а све у вези реализације Уговора број 404-22/2017-1 од 13.02.2017. године у вези радова на санацији фасаде и прозорских отвора Дома културе у Бабушници .

Непредвиђени радови које извођач планира да изведе су у висини од 536.440,00 динара без пдв-а, а сходно члану 115. Закона о јавном набавкама као и подклазули 10.2 Тарифа за додатне радова, из Прилога Уговора број 404-22/2017-1 од 13.02.2017. предвиђено је да за извођење ове врсте радова до 5% од вредности уговора (538.890,00 динара) није потребно спровођење поступка јавне набавке , већ само сагласност Надзорног органа и Наручиоца.

Наручилац је затражио мишљење Надзорног органа у вези захтева број 4/17 од 27.03.2017. у вези извођења додатних радова и дана 05.04.2017. добио мишљење за прихватање понуде, односно неопходност свих активности које је предложио извођач у циљу квалитетног завршетка радова.

Дана 04.04.2017. године у општинску писарницу је пристигао Захтев број 26/17 од стране извођача радова „КИМТИМ“ д.о.о. Пирот , Козарачка 339, Пирот, за продужење рока извођења радова по Уговору број 404-22/2017-1 од 13.02.2017. године у вези радова на санацији фасаде и прозорских отвора Дома културе у Бабушници

Разлог за продужетак рока извођења радова су захтеви корисника објеката број 82/2017 од 27.03.2017. за етапно извођење радова у просторији Галерије, као и захтев број 84/2017 од 29.03.2017. за омогућавање несметаног одржавања избора .

У Општим условима , који су саставни део Уговора број 404-22/2017-1 од 13.02.2017., у тачци 10.3. стоји

„Било која Страна се обавезује да другу страну упозори чим постане свесна околности које би могле да успоре или поремете извођење Радова или из којих би могли да произађу додатни Захтеви за додатним плаћањима“

У вези са тим у тачци 7.3 стоји :

„У складу са чланом 10.3, Извођач има право на продужење рока за завршетак ако касни или ће да касни кривицом Наручиоца.

По пријему захтева Извођача, Наручилац разматра приложено образложење и по потреби продужава рок за завршетак.“

Оба захтева , са пратећом документацијом, копијом Уговора 404-22/2017-1, мишљењем Надзорног органа о оправданости захтева, захтевима корисника објекта број 82/2017 од 27.03.2017. и број 84/2017 од 29.03.2017. године достављени су Општинском већу на разматрање.

На основу захтева Извођача , мишљења Надзорног органа , Уговора , захтева корисника објекта и законских одредби , Општинско веће општине Бабушница је на седници одржаној 11.04.2017. године донело Закључак број 06-26-1/2017-3 којим се Извођачу радова одобрава извођење додатних (непредвиђених) радова по Захтеву (понуди) број 4/17 од 27.03.2017. године у висини од 536.440,00 динара без пдв-а као и продужетак рока по захтеву број 26/17 од 04.04.2017. у укупном трајању од 25 , тако да сада рок за завршетак радова износи 55 дана.

Правни основ за измену уговора

У члану 1.4 Прилога Уговора број 404-22/2017-1 од 13.02.2017. стоји да је меродавно право право Републике Србије.

С тим у вези , измена уговора се врши на основу члана 115 Закона о јавним набавкама који гласи :

„Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. овог закона, односно члана 124а за наручиоце из области водoprивреде, енергетике, саобраћаја и поштанских услуга, под условом да је та могућност јасно и прецизно наведена у конкурсној документацији и уговору о јавној набавци.

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима. Променом цене не сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у уговору и конкурсној документацији.

Лимити из става 1. овог члана не односе се на вишкове радова уколико су исти уговорени.

Изменом уговора о јавној набавци из ст. 1. и 2. овог члана не може се мењати предмет набавке.

У случају из ст. 1. и 2. овог члана наручилац је дужан да донесе одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са Прилогом ЗЛ и да у року од три дана од дана доношења исту објави на Порталу јавних набавки и извештај достави Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.“

У самом уговору број 404-22/2017-1 о Захтевима и Изменама се говори у тачци 10. Општих услова који су саставни део уговора, док је продужење рока , односно Рок завршетка регулисан тачком 7.

По објављивању ове одлуке, Наручилац и Извођач ће склопити анекс уговора којим ће продужити рок извођења радова и повећати уговорену вредност за вредност додатних (непредвиђених) радова који су одобрени Извођачу.

Одлуку објавити на сајту општине и на Порталу јавних набавки у року од три дана, а извештај о преузетим радњама доставити Управи за јавне набавке.

Број: 404-22-2/2017-1
У Бабушници, 11.04.2017. године
Председник општине Бабушница

