

Република Србија
ОПШТИНА БАБУШНИЦА
Председник општине
Број: 404-167-2/2017-1
15.12.2017.године
БАБУШНИЦА

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) Председник општине Бабушница, доноси

**ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ УГОВОРА
БРОЈ 404-167/2017-1**

Предмет измене : Уговор број 404-167/2017-1 од 20.10.2017. о извођењу радова на доградњи водоводне мреже у селу Камбелевац, махала Раћинци између Председника општине Бабушница (Наручилац) и Задруге Пионир ул .Синише Јањића 2, 16210 Власотинце (Извођач радова) – извођење додатних (непредвиђених) радова .

Назив и адреса Наручиоца :

Председник општине Бабушница, улица Ратка Павловића 1, 18330 Бабушница .

Врста наручиоца : Орган локалне самоуправе

Врста предмета набавке : радови

Опис предмета набавке :

Предмет набавке су радови на доградњи водоводне мреже у селу Камбелевац, махала Раћинци.

Назив и ознака из општег речника набавке :

45232150 - Радови у вези са цевоводима за дистрибуцију воде;
45332200 - Радови на инсталацији водоводних цеви;
45112400 - Радови на ископавању

Првобитна вредност уговора : 1.310.375,00 (милион триста десет хиљада триста седамдесет пет) динара без ПДВ-а.

Измењена вредност уговора : 1.329.375,00 (милион триста двадесет девет хиљада триста седамдесет пет) динара без ПДВ-а.

Објективни разлици за измену уговора

По спроведеном поступку јавне набавке мале вредности радова набавка радова на доградњи водоводне мреже у селу Камбелевац, махала Рафинци број 404-154/2017-1 склопљен је Уговор број 404-167/2017-1 о извођењу предметних радова између Председника општине Бабушница (у својству Наручиоца) и Задруге Пионир ул .Синише Јањића 2, 16210 Власотинце (у својству Извођача радова).

Дана 13.11.2017. године на општинску писарницу је пристигао Захтев број 331/2-04 од стране извођача радова „Задруга Пионир“ Синише Јањића број 2 16210 власотинце , за извођење непредвиђених радова , у вези реализације Уговора број 404-167/2017-1 од 20.10.2017. године.

Непредвиђени радови које извођач планира да изведе су у висини од 19.000,00 динара без пдв-а, а сходно члану 115. Закона о јавном набавкама као и члану 17 уговора предвиђено је да за извођење ове врсте радова до 5% од вредности уговора (65.518,75 динара) није потребно спровођење поступка јавне набавке , већ само сагласност Надзорног органа и Наручиоца.

Наручилац је затражио мишљење Надзорног органа у вези захтева број 331/2-04 од 13.11.2017. у вези извођења непредвиђених радова и добио мишљење за неопходност извођења предметних додатних / непредвиђених радова.

На основу захтева Извођача , мишљења Надзорног орхгана , Уговора и законских одредби , Општинско веће општине Бабушница је на седници одржаној 07.12.2017. године донело Закључак број 06-93-2/2017-3 којим се Извођачу радова одобрава извођење додатних (непредвиђених) радова по Захтеву (понуди) број 331/2-04 од 13.11.2017. године у висини од 19.000,00 динара без пдв-а .

Правни основ за измену уговора

Измена уговора се врши на основу члана 115 Закона о јавним набавкама који гласи :

„Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. овог закона, односно члана 124а за наручиоце из области водопривреде, енергетике, саобраћаја и поштанских услуга, под условом да је та могућност јасно и прецизно наведена у конкурсној документацији и уговору о јавној набавци.

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о

јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима. Променом цене не сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у уговору и конкурсној документацији.

Лимити из става 1. овог члана не односе се на вишкове радова уколико су исти уговорени.

Изменом уговора о јавној набавци из ст. 1. и 2. овог члана не може се мењати предмет набавке.

У случају из ст. 1. и 2. овог члана наручилац је дужан да донесе одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л и да у року од три дана од дана доношења исту објави на Порталу јавних набавки и извештај достави Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.“

У самом уговору број 404-167/2017-1 о непредвиђеним радовима се говори у члану 15. Који гласи :

„Непредвиђени радови су они радови чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајем.

Непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне сагласности наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.

Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење непредвиђених радова и о предузетим мерама.

Извођач радова има право на правичну накнаду за непредвиђене радове који су морали бити обављени.

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова.

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.“

По објављивању ове одлуке, Наручилац и Извођач ће склопити анекс уговора којим ће повећати уговорену вредност за вредност додатних (непредвиђених) радова који су одобрени Извођачу.

Одлуку објавити на сајту општине и на Порталу јавних набавки у року од три дана, а извештај о преузетим радњама доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Број: 404-167-2/2017-1
У Бабушници, 15.12.2017. године
Председник општине Бабушница



