

Република Србија
ОПШТИНА БАБУШНИЦА
Председник општине
Број: 404-87-3/2017-1
05.06.2017.године
БАБУШНИЦА

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) Председник општине Бабушница, доноси

**ОДЛУКУ
О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ УГОВОРА
БРОЈ 404-87/2016-1**

Предмет измене : Уговор број 404-87/2016-1 од 26.12.2016. о извођењу радова на санацији и реконструкцији дела некатегорисаног пута Љуберађа – Бердуј између Председника општине Бабушница (Наручилац) и „ХСВ“ д.о.о. Власотинце, улица 29 новембар бб. , 16210 Власотинце (Извођач радова) – на основу коначаног обрачуна .

Назив и адреса Наручиоца :

Председник општине Бабушница, улица Ратка Павловића 1, 18330 Бабушница .

Врста наручиоца : Орган локалне самоуправе

Врста предмета набавке : радови

Опис предмета набавке :

Предмет набавке су радови на санацији и реконструкцији дела некатегорисаног пута Љуберађа – Бердуј.

Назив и ознака из општег речника набавке :

45000000 – грађевински радови.
45233120 – радови на изградњи путева

Претходна вредност уговора : 11.216.880,50 (једанаест милиона двеста шеснаест хиљада осамсто осамдесет и педесет пара) динара, без ПДВ-а.

Измењена вредност уговора : 11.205.541,66 (једанаест милиона двеста пет хиљада петсто четрдесет један зарез шесдесет шест) динара, без ПДВ-а.

Објективни разлици за измену уговора

По спроведеном поступку јавне набавке велике вредности радова број 404-79/2016-1 – набавка радова на санацији и реконструкцији дела некатегорисаног пута Љуберађа – Бердуј склопљен је Уговор број 404-87/2016-1 о извођењу предметних радова између Председника општине Бабушница (у својству Наручиоца) и „ХСВ“ д.о.о. Власотинце, улица 29 новембар бб. , 16210 Власотинце (у својству Извођача радова) са укупном вредношћу уговорених радова од 10.764.610,50 динара без пдв-а.

На основу захтева Извођача , сагласности Канцеларије , мишљења Надзорног органа , Уговора и законских одредби , Општинско веће општине Бабушница је на седници одржаној 10.05.2017. године донело Закључак број 06-34-7/2017-3 којим се Извођачу радова одобрава извођење додатних непредвиђених радова у висини од 452.270,00 динара без пдв-а , и одобрава рок за извођење предметних радова од 10 дана, тако да је сада рок за завршетак радова 12.05.2017. године.

Одлуком о измени уговора број 404-87-2/2016-1 од 10.05.2017 и анексом 1 број 404-69/2017-1 од 11.05.2017. уговореним непредвиђеним радовима повећана је укупна уговорена вредност радова на 11.216.880,50 без пдв-а.

Н основу коначног обрачуна из записника од 16.05.2017. године утврђена је укупна вредност изведених радова по Уговору у износу од 10.764.024,41 динар , односно по Анексу 1 у укупном износу од 441.517,25 динара без пдв-а.

На основу коначног обрачуна имамо мањак радова по Уговору број 404-87/2016-1 у износу од 586,09 динара без пдв-а и по Анексу 1 број 404-69/2017-1 у износу од 10.752,75 динара без пдв-а. Укупна вредност **мањкова радова** по коначном обрачуна је **11.338,84** динара без пдв-а односно 13.606,61 динар са пдв-ом.

Правни основ за измену уговора

Измена уговора се врши на основу члана 115 Закона о јавним набавкама који гласи :

„Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. овог закона, односно члана 124а за наручиоце из области водопривреде, енергетике, саобраћаја и поштанских услуга, под условом да је та могућност јасно и прецизно наведена у конкурсној документацији и уговору о јавној набавци.

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима. Променом цене не

сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у уговору и конкурсној документацији.

Лимити из става 1. овог члана не односе се на вишкове радова уколико су исти уговорени.

Изменом уговора о јавној набавци из ст. 1. и 2. овог члана не може се мењати предмет набавке.

У случају из ст. 1. и 2. овог члана наручилац је дужан да донесе одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л и да у року од три дана од дана доношења исту објави на Порталу јавних набавки и извештај достави Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

У самом уговору број 404-87/2016-1 у члану 18. стоји :

„Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве. “

По објављивању ове одлуке , Наручилац и Извођач ће склопити анекс уговора којим ће смањити уговорену вредност за вредност мањкова радова који су констатовани у коначном обрачуну.

Одлуку објавити на сајту општине и на Порталу јавних набавки у року од три дана, а извештај о преузетим радњама доставити Управи за јавне набавке.

Број: 404-87-3/2017-1
У Бабушници, 05.06.2017. године
Председник општине Бабушница



