

Република Србија
ОПШТИНА БАБУШНИЦА
Председник општине
Број: 404-95-2/2018-1
26.11.2018.године
БАБУШНИЦА

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) Председница општине Бабушница, доноси

**ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ УГОВОРА
БРОЈ 404-95/2018-1**

Предмет измене : Уговор број 404-95/2018-1 од 09.10. 2018. о извођењу радова на реконструкцији крова Дома културе у Бабушници између Општине Бабушница – Председник (Наручилац) и „СК монтинжињеринг“ д.о.о. , Стевана Синђелића 6, Бабушница као носиоцем посла и Конструктива д.о.о. ул. Омладинских бригада 71 11000 Београд као чланом групе (Извођач радова) – извођење додатних (непредвиђених) радова и вишкова радова .

Назив и адреса Наручиоца :

Општина Бабушница – Председник, улица Ратка Павловића 1, 18330 Бабушница .

Врста наручиоца : Орган локалне самоуправе

Врста предмета набавке : радови

Опис предмета набавке :

Предмет набавке су радови на реконструкцији крова Дома културе у Бабушници у циљу реализације пројекта „ Караван културе “ .

Назив и ознака из општег речника набавке :

45260000 Радови на крову и други посебни грађевински занатски радови.

Првобитна вредност уговора : 7.013.063.50 (седам милиона тринаест хиљада шездесет пет зарез педесет) динара, без ПДВ-а.

Измењена вредност уговора : 7.417.857,00 (седам милиона четресто седамнаест хиљада осамсто седамдесет и пет) динара без ПДВ-а.

Објективни разлици за измену уговора

По спроведеном поступку јавне набавке велике вредности радова број 404-63/2018-1 – набавка радова на реконструкцији крова Дома културе у Бабушници склопљен је Уговор број 404-95/2018-1 о извођењу предметних радова између Општине Бабушница – Председник (у својству Наручилаца) и „СК монтинжињеринг“ д.о.о. , Стевана Синђелића 6, Бабушница као носиоцем посла и Конструктива д.о.о. ул. Омладинских бригада 71 11000 Београд као чланом групе (у својству Извођача радова) са уговореном вредношћу планираних радова од 7.013.063.50 (седам милиона тринаест хиљада шездесет пет зарез педесет) динара, без ПДВ-а.

Дана 16.11.2018. године пристигао је Захтев (понуда) за извођењем додатних радове број 34/18 од стране извођача радова „СК монтинжињеринг“ д.о.о. , Стевана Синђелића 6, Бабушница као носиоцем посла и Конструктива д.о.о. ул. Омладинских бригада 71 11000 Београд као чланом групе , за извођење додатних (непредвиђених) радова а све у вези реализације Уговора број 404-95/2018-1 од 09.10.2018. године у вези радова на реконструкцији крова Дома културе у Бабушници .

Непредвиђени радови које извођач планира да изведе су у висини од 154.447,00 динара без пдв-а, а сходно члану 115. Закона о јавном набавкама као и члану 17 уговора . предвиђено је да за извођење ове врсте радова до 5% од вредности уговора (350.653,00 динара) није потребно спровођење поступка јавне набавке , већ само сагласност Надзорног органа и Наручиоца.

Својим потписом на захтеву надзорни орган је потврдио неопходност извођења предметних радова и дате анализе цена .

Дана 16.11.2018. године уз поменути захтев (понуду) за додатне, непредвиђене радове број 34/18 , извођач је доставио и потписани и опечаћени преглед вишкова и мањкова радова на сагласност.

У самом уговору број 404-95/2018-1 о вишковима радова се говори у члану 17. који гласи :

„Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и наручиоца радова. Истовремено, доставља понуду са анализом цене за те радове. Тек након добијања писмене сагласности од стручног надзора – надзорног органа и наручиоца радова, извођач може приступити извођењу ових радова.

По добијању писмене сагласности наручиоца радова извођач радова ће извести вишак радова. Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде извођача бр 32/18 од 03.09.2018. године, за које се утврди постојање вишка радова, остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка и додатних (непредвиђених) радова, до 10% количине у односу на укупне радове, неће утицати на продужетак рока завршетка радова.“

Захтев и преглед вишкова и мањкова , са пратећом документацијом, копијом Уговора 404-95/2018-1, мишљењем Надзорног органа о оправданости захтева, достављени су Општинском већу на разматрање.

На основу захтева Извођача , Уговора , пратеће документације те дискусије и сагласности Надзорног органа , Општинско веће општине Бабушница је на седници одржаној 21.11.2018. године донело Закључак број 06-103-2/2018-3 којим се Извођачу радова одобрава извођење додатних (непредвиђених) радова по Захтеву (понуди) број 34/18 од 16.11.2018. године у висини од 154.447,00 динара без пдв-а као и вишкова радова у износу од 250.346,50 динара без пдв-а.

Правни основ за измену уговора

Измена уговора се врши на основу члана 115 Закона о јавним набавкама који гласи :

„Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. овог закона, односно члана 124а за наручиоце из области водoprивреде, енергетике, саобраћаја и поштанских услуга, под условом да је та могућност јасно и прецизно наведена у конкурсној документацији и уговору о јавној набавци.

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима. Променом цене не сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у уговору и конкурсној документацији.

Лимити из става 1. овог члана не односе се на вишкове радова уколико су исти уговорени.

Изменом уговора о јавној набавци из ст. 1. и 2. овог члана не може се мењати предмет набавке.

У случају из ст. 1. и 2. овог члана наручилац је дужан да донесе одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са Прилогом ЗЛ и да у року од три дана од дана доношења исту објави на Порталу јавних набавки и извештај достави Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.“

У самом уговору број 404-95/2018-1 о додатним (непредвиђеним) радовима и вишковима радова се говори у члану 17. који гласи :

„Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и наручиоца радова. Истовремено, доставља

понуду са анализом цене за те радове. Тек након добијања писмене сагласности од стручног надзора – надзорног органа и наручиоца радова, извођач може приступити извођењу ових радова.

По добијању писмене сагласности наручиоца радова извођач радова ће извести вишак радова и додатне (непредвиђене) радове. Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде извођача бр. 32/18 од 03.09.2018. године, за које се утврди постојање вишка радова, остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка и додатних (непредвиђених) радова, до 10% количине у односу на укупне радове, неће утицати на продужетак рока завршетка радова.

Уколико се јави потреба за извођењем додатних (непредвиђених) радова, радова који нису предвиђени пројектом и нема их у премери и прерачуна, те нема ни јединичних цена у понуди, Извођач радова је дужан да предмер и предрачун ових радова достави на увид Надзорном органу и Наручиоцу. Наручилац може одобрити извођење ових радова уколико њихова укупна вредност не прелази 5% од уговорене вредности радова и уколико јединичне цене тих радова нису веће од тржишно упоредивих цена за ту врсту радова, сходно члану 115 Закона о јавним набавкама.“

По објављивању ове одлуке, Наручилац и Извођач ће склопити анекс уговора којим ће повећати уговорену вредност за вредност додатних (непредвиђених) радова и вишкова радова који су одобрени Извођачу .

Одлуку објавити на сајту општине и на Порталу јавних набавки у року од три дана, а извештај о преузетим радњама доставити Управи за јавне набавке.

Број: 404-95-2/2018-1
У Бабушници, 26.11.2018. године
Општина Бабушница - Председник



ПРЕДСЕДНИЦА

Слађана Николић