

Република Србија  
ОПШТИНА БАБУШНИЦА  
Општинска управа  
Број: 404-85-12/2019-4  
09.12.2019.године  
БАБУШНИЦА

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) начелница Општинске управе општине Бабушница, доноси

**ОДЛУКУ**  
**О ИЗМЕНИ УГОВОРА**  
**БРОЈ 404-144/2019-1**

Предмет измене : Уговор број 404-144/2019-1 од 23.09. 2019. о извођењу радова на енергетској санација фасаде и прозорских отвора на објекту ПУ „Дечја радост“ у Бабушници, између Општине Бабушница( Наручилац ) и Задруге Пионир са седиштем у Власотинцу , улица Сенише Јањића 2 ( Извођач радова )  
– продужетак рока извођења радова .

**Назив и адреса Наручиоца :**

Општина Бабушница, улица Ратка Павловића 1, 18330 Бабушница .

**Врста наручиоца :** Орган локалне самоуправе

**Врста предмета набавке :** радови

**Опис предмета набавке :**

Предмет набавке су радови на енергетској санација фасаде и прозорских отвора на објекту ПУ „Дечја радост“ у Бабушници.

Назив и ознака из општег речника набавке :

45400000 – завршни грађевински радови.

45420000 – радови на уградњи столарије

45430000 – постављање подних и зидних облога

**Претходна вредност уговора :** 10.221.331,50 (десет милиона двеста двадесет једна хиљада триста тридесет један зарез педесет ) динара без ПДВ-а

**Садашња вредност уговора :** 10.221.331,50 (десет милиона двеста двадесет једна хиљада триста тридесет један зарез педесет ) динара без ПДВ-а.

Претходни рок за завршетак радова : 60 дана од увођења извођача у посао.  
Измењени рок за завршетак радова : 70 дана од увођења извођача у посао.

### Објективни разлици за измену уговора

По спроведеном поступку јавне набавке велике вредности радова број 404-85/2019-4 – набавка радова на енергетској санација фасаде и прозорских отвора на објекту ПУ „Дечја радост“ у Бабушници склопљен је дана 23.09.2019. Уговор број 404-144/2019-1 о извођењу предметних радова између Општине Бабушница ( у својству Наручилаца ) и Задруге Пионир са седиштем у Власотинцу , улица Сенише Јањића 2 ( Извођач радова ) са уговореном вредношћу планираних радова од 10.221.331,50 (десет милиона двеста двадесет једна хиљада триста тридесет један зарез педесет ) динара без ПДВ-а.

Дана 24.11.2019. године мејлом је пристигао Захтев за продужетак рока извођења радова на енергетској санација фасаде и прозорских отвора на објекту ПУ „Дечја радост“ у Бабушници по Уговору број 404-144/2019-1 од 23.09.2019. године , који је имао у себи и захтеве и рокове за непредвиђене радове који се не могу одобрити , па је Извођачу сугерисано да измени захтев.

Дана 29.11.2019. године пристигао је измењен Захтев број 266-8 за продужетак рока извођења радова на енергетској санација фасаде и прозорских отвора на објекту ПУ „Дечја радост“ у Бабушници по Уговору број 404-144/2019-1 од 23.09.2019. године .

Дана 03.12.2019. године пристигла је сагласност надзорног органа за продужетак рока .

Општинско веће је на основу поднетог захтева дана 06.12.2019. донело Закључак број 06-130-6/2019-3 којим даје сагласност извођачу радова за продужетак извођења радова за 10 дана од дана решавања спора са власником суседне парцеле.

### Правни основ за измену уговора

Продужетак рока извођења радова регулише члан 6 Уговора :

- „ Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача :
- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача;
  - у случају елементарних непогода и дејства више силе;
  - у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца;
  - у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност из става 1 овог члана, а најкасније 5 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.“

У члану 115. став 2 и став 5 Закона о јавним набавкама стоји следеће :

„Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији , уговору о јавној набавци , односно предвиђени посебним прописима.“

„У случају из ст. 1. и 2. овог члана наручилац је дужан да донесе одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са Прилогом ЗЛ и да у року од три дана од дана доношења исту објави на Порталу јавних набавки и извештај достави Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.“

Одлуку објавити на сајту општине и на Порталу јавних набавки у року од три дана, а извештај о преузетим радњама доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Број: 404-85-12/2019-4

У Бабушници, 09.12.2019. године

Општина Бабушница – Општинска управа



