

Република Србија  
ОПШТИНА БАБУШНИЦА  
Општинска управа  
Број: 404-84-10/2019-4  
17.12.2019.године  
БАБУШНИЦА

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) начелница Општинске управе општине Бабушница, доноси

**ОДЛУКУ  
О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ УГОВОРА  
БРОЈ 404-120/2019-1**

Предмет измене : Уговор број 404-120/2019-1 од 21.08. 2019. о извођењу радова на санацији фасаде и прозорских отвора на објекту физкултурне сале ОШ Деспот Стефан Лазаревић у Бабушници, између Општине Бабушница ( Наручилац ) и Биро Пирамида минус са седиштем у Власотинцу, село Ладовица ( Извођач радова ) –вишкови радова ( по окончаној ситуацији).

**Назив и адреса Наручиоца :**

Општина Бабушница, улица Ратка Павловића 1, 18330 Бабушница .

**Врста наручиоца :** Орган локалне самоуправе

**Врста предмета набавке :** радови

**Опис предмета набавке :**

Предмет набавке су радови на санацији фасаде и прозорских отвора на објекту физкултурне сале ОШ Деспот Стефан Лазаревић у Бабушници.

Назив и ознака из општег речника набавке :

45400000 – завршни грађевински радови.

45420000 – радови на уградњи столарије

45430000 – постављање подних и зидних облога

**Претходна вредност уговора :** 5.640.501,00 ( пет милиона шесто четрдесет хиљада петсто један) динара без ПДВ-а.

**Измењена вредност уговора :** 5.846.406,50 ( пет милиона осмсто четрдесет шест хиљада четресто шест зарез педесет) динара без ПДВ-а.

### Објективни разлици за измену уговора

По спроведеном поступку јавне набавке велике вредности радова број 404-84/2019-4 – набавка радова на санацији фасаде и прозорских отвора на објекту физкултурне сале ОШ Деспот Стефан Лазаревић у Бабушници склопљен је дана 21.08.2019. Уговор број 404-120/2019-1 о извођењу предметних радова између Општине Бабушница ( у својству Наручилаца ) и Биро Пирамида минус са седиштем у Власотинцу , село Ладовица ( Извођач радова са уговореном вредношћу планираних радова од 4.821.123,00 ( четири милиона осамсто двадесет једна хиљада сто двадесет и три ) динара без ПДВ-а

Анексом 1 уговора 404-120/2019-1 број 404-157/2019-1 од 21.10.2019. измењена је вредност уговорених радова за одобрене вишкове радова у висини од 819.378,00 динара без пдв-а.

На основу окончане ситуације број 15-11/2019 од 15.11.2019. укупно изведени радови на санацији фасаде и прозорских отвора на објекту физкултурне сале ОШ Деспот Стефан Лазаревић у Бабушници износе 5.846.406,50 без пдв-а..

Општинско веће општине Бабушница је Закључком број 06-130/2019-3 од 06.12.2019. дало сагласност на преглед вишкова /мањкова радова по окончаној ситуацији.

### Правни основ за измену уговора

Члан 2 став 3 уговора 404-120/2019-1 гласи :

„Коначна вредност радова утврдиће се обрачуном стварно извршених радова, а на основу оверене окончане ситуације од стране надзорног органа, уз примену уговорених јединичних цена, до планиране вредности набавке из Плана јавних набавки наручиоца за 2019. годину код наручиоца.“

Измена уговора се врши на основу члана 115 Закона о јавним набавкама који гласи :

„Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. овог закона, односно члана 124а за наручиоце из области водопривреде, енергетике, саобраћаја и поштанских услуга, под условом да је та могућност јасно и прецизно наведена у конкурсној документацији и уговору о јавној набавци.“

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима. Променом цене не

сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у уговору и конкурсној документацији.

Лимити из става 1. овог члана не односе се на вишкове радова уколико су исти уговорени.

Изменом уговора о јавној набавци из ст. 1. и 2. овог члана не може се мењати предмет набавке.

У случају из ст. 1. и 2. овог члана наручилац је дужан да донесе одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л и да у року од три дана од дана доношења исту објави на Порталу јавних набавки и извештај достави Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Одлуку објавити на сајту општине и на Порталу јавних набавки у року од три дана, а извештај о преузетим радњама доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Број: 404-84-10/2019-4

У Бабушници, 17.12.2019. године

Општина Бабушница – Општинска управа



Начелница

Славица Милић

