

ЈКП "Комуналац" Бабушница
Улица . Живојина Николића Брке бр.44Б
18330 Бабушница
Број: 1288
Датум: 20.09.2022.године

Република Србија
Општина Бабушница
ПРЕДСЕДНИК
Број: 344-58/2022-1
Датум: 23. 9. 2022
БАБУШНИЦА

Анекс III

Уговора о извођењу радова на реализацији „ Програма радова на летњем одржавању општинских асфалтних путева и улица на територији општине Бабушница за 2022. годину

Закључен између:

Општине Бабушница , улица Ратка Павловића број 1. 18330 Бабушница, ПИБ: 102145694, коју заступа председница општине Ивана Стојичић(у даљем тексту: **Наручилац**) и

Јавно комунално предузеће „ Комуналац“, улица Живојина Николића Брке бр.44Б, 18330 Бабушница, ПИБ:100325445, кога заступа директор Марко Станисављевић (у даљем тексту: **Извођач радова**)

Основ анекса:

Уговор број 344-18/2022-1 од 16.03.2022.

Захтев за извођење допунских радова број 1238/2 од 14.09.2022. године

Сагласност број 344-53/2022-3 од 15.09.2022.године

Уговорне стране сагласно константују:

-да су Наручилац и Извођач радова склопили Уговор о извођењу радова на реализацији „ Програма радова на летњем одржавању општинских асфалтних путева и улица на територији Општине Бабушница за 2022 годину број 344-18/2022-1 дана 16.03.2022. године, са уговореним радовима из „ Програма радова на летњем одржавању општинских асфалтних путева и улица на територији општине Бабушница за 2022. годину број 229 од 09.03.2022. године , у укупној вредности од 2.858.450,00 (словима: два милиона осамсто педесет осам хиљада четресто педесет) динара без ПДВ-а односно 3.430.140,00 динара са ПДВ-ом.

-да су Наручилац и Извођач радова склопили Анекс I уговора о извођењу радова на реализацији „ Програма радова на летњем одржавању општинских асфалтних путева и улица на територији општине Бабушница за 2022. годину број 344-33/2022-1 дана 31.05.2022.године, са уговореним радовима из“ Програма радова на летњем одржавању општинских асфалтних путева и улица на територији општине Бабушница за 2022“ број

653/2 од 31.05.2022. године, увећана је вредност предметног уговора у укупном износу од 695.450,00 динара без ПДВ-а, односно 834.540,00 динара са урачунатим ПДВ-ом.

Да су Наручилац и Извођач радова склопили Анекс II уговора о извођењу радова на реализацији „ Програма радова на летњем одржавању општинских асфалтних путева и улица на територији општине Бабушница за 2022. годину број 344-38/2022-1 дана 27.06.2022. године, са уговореним радовима из“ Програма радова на летњем одржавању општинских асфалтних путева и улица на територији општине Бабушница за 2022“ број 805-2 од 27.06.2022. године, увећана је вредност предметног уговора у укупном износу од 5.160.500,00 динара без ПДВ-а, односно 6.192.600,00 динара са урачунатим ПДВ-ом.

-дана 14.09.2022.године, примљен је захтев број 1238/2 за допуну програма радова на летњем одржавању општинских асфалтних путева и улица на територији општине Бабушница за 2022.

Чланом 3, став 2. Предметног уговора број 344-15/2022-1 дана 16.03.2022. предвиђено је давање сагласности Наручиоца уколико се јави потреба за извођењем вишкова, додатних и непредвиђених радова. ‘

-Дана 15.09.2022. године Општинско веће општине Бабушница је Закључком број 344-53/2022-3 дало сагласност за извођење допунских радова у оквиру програма радова и летњем одржавању општинских асфалтних путева и улица на територији општине Бабушница за 2022. годину.

Члан 1.

На основу поднетог захтева број 1238/2 од 14.09.2022.године за извођење допунских радова на летњем одржавању општинских асфалтних путева и улица на територији општине Бабушница за 2022. годину и Закључка општинског већа број 344-53/2022-3 од 15.09.2022.године, увећава се вредност предметног уговора у укупном износу од 2.512.000,00 динара без ПДВ-а, односно 3.014.400,00 динара са урачунатим ПДВ-ом.

Члан 2.

Укупна вредност радова из члана 1, став2. Уговора број 344-18/2022-1 од 16.03.2022. године на основу члана 1 овог анекса, мења се и сада износи 11.226.400,00 (једанаест милиона двеста двадесет и шест хиљада четресто) динара без ПДВ-а, односно 13.471.680,00 динара са ПДВ-ом.

Члан 3.

У свему осталом одредбе Уговора број 344-18/2022-1 од 16.03.2022. године остају неизмењене.

Члан 4.

Овај уговор сачињен је у 4 једнака примерака, од којих се по 2 налазе код сваког од уговарача.



ИЗВОЂАЧ РАДОВА
Marko Stanislavlevic
Марко Станисављевић



НАРУЧИЛАЦ
Ivana Stojicic
Ивана Стојичић

100