

ЈКП“ Комуналац“ Бабушница
Улица Живојина Николића Брке бр.44Б
18330 Бабушница
Број: 1263/1
Датум: 15.09.2022.године

Република Србија
Општина Бабушница
ПРЕДСЕДНИК
Број: 344-123/2022-1
Датум: 11.10.2022.
БАБУШНИЦА

Анекс III

Уговора о извођењу радова на реализацији „ Програма радова на санацији макадамских општинских путева и улица на територији општине Бабушница за 2022. годину

Закључен између:

Општине Бабушница , улица Ратка Павловића број 1. 18330 Бабушница, ПИБ: 102145694, коју заступа председница општине Ивана Стојичић(у даљем тексту: **Наручилац**) и

Јавно комунално предузеће „ Комуналац“, улица Живојина Николића Брке бр.44Б, 18330 Бабушница, ПИБ:100325445, кога заступа директор Марко Станисављевић (у даљем тексту: **Извођач радова**)

Основ анекса:

Уговор број 344-17/2022-1 од 16.03.2022.

Измена и допуна програма број 1238/3 од 14.09.2022. године

Сагласност број 344-54/2022-3 од 15.09.2022.године

Уговорне стране сагласно константују:

-да су Наручилац и Извођач радова склопили Уговор о извођењу радова на реализацији „ Програма радова на санацији макадамских општинских путева и улица на територији општине Бабушница за 2022.годину, број 344-17/2022-1 дана 16.03.2022. године, са уговореним радовима из „Програма радова на санацији макадамских општинских путева и улица на територији општине Бабушница за 2022. Годину,, , број 241/2022 од 11.03.2022. године , у укупној вредности од 2.995.000,00 (словима: два милиона деветсто деведесет пет хиљада) динара без ПДВ-а односно 3.594.000,00 динара са ПДВ-ом.

-да су Наручилац и Извођач радова склопили Анекс I уговора о извођењу радова на реализацији „Програма радова на санацији макадамских општинских путева и улица на територији општине Бабушница за 2022. годину,, број 344-32/2022-1 дана 31.05.2022.године, са уговореним радовима и „Програма радова на санацији макадамских општинских путева и улица на територији општине Бабушница за 2022.годину“ број 653/1

од 31.05.2022.године, увећана је вредност предметног уговора у укупном износу од 79.000,00 динара без ПДВ-а, односно 94.800,00,00 динара са урачунатим ПДВ-ом.

- дана 22.06.2022.године упућен је захтев за давање сагласности на допуну (друга допуна) Програма радова на санацији макадамских општинских путева и улица на територији општине Бабушница за 2022.годину.

-чланом 3., став 2.предметног уговора број 344-17/2022-1 од 16.03.2022.године предвиђено је давање сагласности Наручиоца уколико се јави потреба за извођењем вишкова, додатних и непредвиђених радова.

-дана 24.06.2022.године Општинско веће општине Бабушница је Закључком број 344-17/2022-3 дало сагласност на допуну Програма на санацији макадамских општинских путева и улица на територији општине Бабушница за 2022.годину.

-да су Наручилац и Извођач радова склопили Анекс II уговора о извођењу радова на реализацији „Програма радова на санацији макадамских општинских путева и улица на територији општине Бабушница за 2022.годину „број 344-37/2022-1 дана 27.06.2022.године, са уговореним радовима и „Програма радова на санацији макадамских општинских путева и улица на територији општине Бабушница за 2022.годину“ број 653/1 од 31.05.2022.године, увећана је вредност предметног уговора у укупном износу од 4.005.712,69 динара без ПДВ-а, односно 4.806.855,23 динара са урачунатим ПДВ-ом.

Члан 1.

На основу поднетог захтева број 1238/3 од 14.09.2022.године за давање сагласности на измену и допуну „Програма радова на санацији макадамских општинских путева и улица на територији општине Бабушница за 2022.годину и Закључка општинског већа број 344-54/2022-3 од 15.09.2022.године, увећава се вредност предметног уговора у укупном износу од 416.000,00 динара без ПДВ-а, односно 499.200,00 динара са урачунатим ПДВ-ом.

Члан 2.

Укупна вредност радова из члана 1,став2. Уговора број 344-17/2022-1 од 16.03.2022. године на основу члана 1 овог анекса, мења се и сада износи 7.495.712,69 (седам милиона четристо деведесет и пет хиљада седамсто дванаест динара и 69/100) динара без ПДВ-а, односно 8.994.855,23 динара са ПДВ-ом.


Члан 3.

У свему осталом одредбе Уговора број 344-17/2022-1 од 16.03.2022. године остају неизмењене.

Члан 4.

Овај уговор сачињен је у 4 једнака примерака, од којих се по 2 налазе код сваког од уговарача.

ИЗВОЂАЧ РАДОВА



Марко Станисављевић

