

ЈКП "Комуналац" Бабушница  
Улица . Живојина Николића Брке бр.44Б  
18330 Бабушница  
Број: 1528  
Датум: 10.11.2022.године

Република Србија  
Општина Бабушница  
ПРЕДСЕДНИК  
Број: 344-232/2022-1  
Датум: 10.11.2022. године  
БАБУШНИЦА

#### Анекс IV

### Уговора о извођењу радова на реализацији „ Програма радова на санацији макадамских општинских путева и улица на територији општине Бабушница за 2022. годину

Закључен између:

**Општине Бабушница** , улица Ратка Павловића број 1. 18330 Бабушница, ПИБ:  
102145694, коју заступа председница општине Ивана Стојичић( у даљем тексту:  
**Наручилац**) и

**Јавно комунално предузеће „ Комуналац“**, улица Живојина Николића Брке бр.44Б,  
18330 Бабушница, ПИБ: 100325445, кога заступа директор Марко Станисављевић (у даљем  
тексту: **Извођач радова**)

*Основ анекса:*

*Уговор број 344-17/2022-1 од 16.03.2022.*

*Измена и допуна програма број 1518/2 од 08.11.2022. године*

*Сагласност број 344-227/2022-3 од 09.11.2022.године*

Уговорне стране сагласно константују:

-да су Наручилац и Извођач радова склопили Уговор о извођењу **радова на реализацији „ Програма радова на санацији макадамских општинских путева и улица на територији општине Бабушница за 2022. годину**, број 344-17/2022-1 дана 16.03.2022. године, са уговореним радовима из „Програма радова на санацији макадамских општинских путева и улица на територији општине Бабушница за 2022. Годину,, , број 241/2022 од 11.03.2022. године , у укупној вредности од 2.995.000,00 (словима: два милиона деветсто деведесет пет хиљада) динара без ПДВ-а односно 3.594.000,00 динара са ПДВ-ом.

-да су Наручилац и Извођач радова склопили Анекс I уговора о извођењу радова на реализацији „Програма радова на санацији макадамских општинских путева и улица на територији општине Бабушница за 2022. годину,, број 344-32/2022-1 дана 31.05.2022.године. са уговореним радовима и „Програма радова на санацији макадамских општинских путева и улица на територији општине Бабушница за 2022.годину“ број 653/1

од 31.05.2022.године, увећана је вредност предметног уговора у укупном износу од 79.000,00 динара без ПДВ-а, односно 94.800,00,00 динара са урачунатим ПДВ-ом.

-да су Наручилац и Извођач радова склопили Анекс II уговора о извођењу радова на реализацији „Програма радова на санацији макадамских општинских путева и улица на територији општине Бабушница за 2022. годину,, број 344-37/2022-1 дана 27.06.2022.године, са уговореним радовима и „Програма радова на санацији макадамских општинских путева и улица на територији општине Бабушница за 2022.годину“ број 653/1 од 31.05.2022.године, увећана је вредност предметног уговора у укупном износу од 4.005.712,69 динара без ПДВ-а, односно 4.806.855,23 динара са урачунатим ПДВ-ом.

-да су Наручилац и Извођач радова склопили Анекс III уговора о извођењу радова на реализацији „Програма радова на санацији макадамских општинских путева и улица на територији општине Бабушница за 2022. годину,, број 344-129/2022-1 дана 11.10.2022.године, са уговореним радовима и „Програма радова на санацији макадамских општинских путева и улица на територији општине Бабушница за 2022.годину“ број 1238/3 од 14.09.2022.године, увећана је вредност предметног уговора у укупном износу од 7.495.712,69 динара без ПДВ-а, односно 8.994.855,23 динара са урачунатим ПДВ-ом.

- дана 08.11.2022.године упућен је захтев број 1518/2 од 08.11.2022.године за давање сагласности на Допуну (трећа допуна) Програма (летњег одржавања) радова на санацији макадамских општинских путева и улица на територији општине Бабушница за 2022.годину.

-чланом 3., став 2.предметног уговора број 344-17/2022-1 од 16.03.2022.године предвиђено је давање сагласности Наручиоца уколико се јави потреба за извођењем вишкова, додатних и непредвиђених радова.

-дана 09.11.2022.године Општинско веће општине Бабушница је Закључком број 344-227/2022-3 дало сагласност на Допуну (трећа допуна) Програма (летњег одржавања) радова на санацији макадамских општинских путева и улица на територији општине Бабушница за 2022.годину.

### **Члан 1.**

На основу поднетог захтева број 1518/2 од 08.11.2022.године за давање сагласности на измену и допуну „Програма радова на санацији макадамских општинских путева и улица на територији општине Бабушница за 2022.годину и Закључка општинског већа број 344-227/2022-3 од 09.11.2022.године, увећава се вредност предметног уговора у укупном износу од 497.005,00 динара без ПДВ-а, односно 596.406,00 динара са урачунатим ПДВ-ом.

**Члан 2.**

Укупна вредност радова из члана 1, став 2. Уговора број 344-17/2022-1 од 16.03.2022. године на основу члана 1 овог анекса, мења се и сада износи 7.992.717,69 (седам милиона четрестот деведесет и пет хиљада седамсто дванаест динара и 69/100) динара без ПДВ-а, односно 9.591.261,23 динара са ПДВ-ом.


**Члан 3.**

У свему осталом одредбе Уговора број 344-17/2022-1 од 16.03.2022. године остају неизмењене.

**Члан 4.**

Овај уговор сачињен је у 4 једнака примерака, од којих се по 2 налазе код сваког од уговорача.

ИЗВОЂАЧ РАДОВА



Марко Станисављевић



