

ЖКП „Комуналац“ Бабушница  
Улица 7. Јули број 20.  
18330 Бабушница  
Број : 408/2  
15.04.2021. године

Република Србија  
ОПШТИНА БАБУШНИЦА  
ПРЕДСЕДНИК  
Бр. 40-15/2021-1  
15.4.2021. год.  
БАБУШНИЦА

### Анекс I

Уговора о извођењу радова на санацији штете настале услед обилних падавина у 2021. години на путевима у општини Бабушница

Закључен између :

Општине Бабушница , улица Ратка Павловића број 1. 18330 Бабушница , ПИБ :102145694, коју заступа председница општине Ивана Стојичић ( у даљем тексту : Наручилац ) и

Јавно комунално предузеће „Комуналац“ , улица 7. Јули број 20, 18330 Бабушница , ПИБ : 100325445, кога заступа в.д. директор Марко Станисављевић ( у даљем тексту : Извођач радова )

Основ анекса :

Уговор број 40-15/2021-1 од 12.03.2021.

Захтев за признавање изведених хитних непредвиђених радова број 324 од 31.03.2021.

Понуда за извођење додатних, непредвиђених радова број 408/1 од 15.04.2021.

Уговорне стране сагласно констатују:

- да су Наручилац и Извођач радова склопили Уговор о извођењу радова на санацији штете настале услед обилних падавина у 2021. години на путевима у општини Бабушница број 40-15/2021-1 дана 12.03.2021, са уговореним радовима из предмера и орјентационог предрачуна у укупној вредности од 3.802.710 (словима: три милиона осамсто две хиљаде седамсто десет ) динара без ПДВ-а односно 4.563.252,00 динара са ПДВ-ом, а све у складу са чланом 12. став 1. тачка 11 Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 91/2019)

- чланом 4 , став 5. предметног уговора број 40-15/2021-1 предвиђено је анексирање уговора уколико се јави потреба за извођењем вишкова, додатних и непредвиђених радова.

Члан 1.

На основу поднетог захтева број 324 од 31.03.2021.године за признавање извођења хитних непредвиђених радова који су настали услед обилних снежних падавина и увођења ванредне ситуације на територији општине Бабушнице због истих, и одредби члана 4 , став 5. и члана 6 уговора број 40-15/2021-1 и члана 19. Посебних узанси о грађењу ( „Сл. Лист СФРЈ“ , број 18/77) увећава се вредност предметног уговора у укупном износу од 2.033.000,00 динара без пдв-а , односно 2.439.600,00 са урачунатим пдв-ом , колика је вредност за изведене хитне непредвиђене радове.

Члан 2.

На основу поднете понуде број 408/1 од 15.04.2021. за извођење додатних , непредвиђених радова и одредби члана 4 , став 5. уговора број 40-15/2021-1 одобрава се извођење предметних додатних радова и увећава се вредност предметног уговора за износ од 1.684.200,00 динара без пдв-а , односно 2.021.040,00 са урачунатим пдв-ом , колика је вредност понуде за предметне додатне , непредвиђене радове.

Члан 3.

Укупна вредност радова из члана 4 уговора број 40-15/2021-1 на основу члана 1 и 2 овог анекса , мења се и сада износи 7.519.910,00 (седам милиона петсто деветнаест хиљада деветсто десет ) динара без ПДВ-а, односно 9.023.892.00 динара са пдв-ом.

Члан 4.

У свему осталом одредбе Уговора број 40-15/2021-1 остају неизмењене.

Члан 5.

Овај уговор сачињен је у 4 једнака примерка, од којих се по 2 налазе код сваког од уговорача.

  
ИЗВОЂАЧ РАДОВА  
КОМУНАЛНИ СЕКТОР  
Марко Станисављевић

  
НАРМОНАЦИЈА  
Ивана Стоичић

## **JKP „KOMUNALAC“ Babušnica**

*ul. 7. juli br. 20. Babušnica*

*PIB: 100325445, Mat. Broj: 07328389, Šif. del. 3600, JBKJS: 81042  
Tek. rač...: OTP banka 325-9500800000090-70, Banka Intesa 160-38815-31  
tel.: 010/386-737, fax: 010/385-364,  
e-mail: [jpkkomunalacbabusnica@gmail.com](mailto:jpkkomunalacbabusnica@gmail.com)*

Broj. 324

Datum 31.03.2021. god.

Predmet: Zahtev za priznavanje izvedenih, hitnih nepredviđenih radova

Poštovani. U prilogu Vam dostavljamo tabelarni prikaz izveštaja zimskog održavanja na čišćenju snega i snežnih nanosa na pristupnim i mahalskim putevima u mesnim zajednicama koje su zahvaćene obilnim snežnim padavinama nakon kojih je proglašena i vanredna situacija u opštini.

Prilog: Tabela

U Babušnici

31.03.2021. god.

Direktor Marko Stanisavljević



*M. Stanisavljević*

**JKP „KOMUNALAC“ Babušnica**

ul. 7 juli br. 20, 18330 Babušnica,

PIB: 100325445, Mat. broj: 07328389, Шиф. дел.: 3600, ЈВКЈS: 81042

Тек.рач.: ОТР банка 325-950080000090-70, Банка Intesa 160-38815-31

tel: 010/386-737, faks: 010/385-364,

e-mail: jkpkomunalacbabusnica@gmail.com

web: www.jkpkomunalac.com

Broj: 324

Datum: 31.03.2021.god.

**MAŠINSKO ČIŠĆENJE SNEGA**

Datum	Mesto rada	Radna mašina	Radni sat	RSD/h	Σ
17.3.2021	Ljuberada-Linovo-Bogdanovac(ulaz)	ICB 3	10	4,500.00	45,000.00
	Ljuberada-Berduj-Leskovica	ULT 160	9	6,500.00	58,500.00
	Vojnici-Radoševac-Kaluderevo, Bratiševac	Torpedo	11	4,500.00	49,500.00
18.3.2021	Grnčar -Vrelo	Kombinovana MF	11.5	4,500.00	51,750.00
	Ljuberada -Radosin (kvar)	ULT 160	7	6,500.00	45,500.00
	Bogdanovac-Štrbovac(Ulaz)	ICB 3	12	4,500.00	54,000.00
	Preseka- Našuškovica	Torpedo	11	4,500.00	49,500.00
19.3.2021	Štrbovac kroz selo, Stalovače prema trafo stanicama	ICB 3	11	4,500.00	49,500.00
	Vrelo do trafo stanice Grnčar - Dol (od korpari)	Kombinovana MF	11	4,500.00	49,500.00
	Ljuberada -Crvena Jabuka ,Radosin ,Berduj (prema trafo stanicama)	ULT 160	16	6,500.00	104,000.00
	Jasenov Del (do Asenovo Kale)	Torpedo	4	4,500.00	18,000.00
20.3.2021	Zavidince -Ostatovica (do Manastir delimično)	ICB 3	8	4,500.00	36,000.00
	Jasenov Del (glavni put i mahale , do trafo)	Kombinovana MF	10	4,500.00	45,000.00
	Zvonice -Rakita-V.Del. (JKP Dimitrovgrad)	ICB 4	7	4,500.00	31,500.00
	Grnčar (Golubovići) - Dol -Brestov Dol	ULT 160	9	6,500.00	58,500.00
	Draginac-Vava-Stol-Kijevac	Kombinovana Case	10	4,500.00	45,000.00
21.3.2021	Mahalski putevi Vrelo	ult mali	9.5	4,500.00	42,750.00
	Mahalski putevi Berduj	KombinovanaCase	13	4,500.00	58,500.00
	Mahalski putevi Našuškovica	Kombinovana MF	8	4,500.00	36,000.00
22.3.2021	Vojnici-Radoševac-Kaluderevo , Bratiševac	Torpedo	7	4,500.00	31,500.00
	Preseka(mahalski putevi), Berin Izvor	Kombinovana MF	8	4,500.00	36,000.00
	Mahalski putevi Vrelo	ult mali	11.5	4,500.00	51,750.00
	Draginac-Vava-Stol-Kijevac	KombinovanaCase	13	4,500.00	58,500.00
	Ostatovica, Zavidince(manastir), Štrbovac(sa strane Gadžin Han(trafo stanica)	ICB 3	13	4,500.00	58,500.00
23.3.2021	Strelac-Masurovac	KombinovanaCase	12	4,500.00	54,000.00
	Našuškovica, Jasenov Del	Kombinovana MF	11	4,500.00	49,500.00
	Berduj-Crvena Jabuka	ULT 160	17	6,500.00	110,500.00
	Ljuberada -Preslap, Berduj (mahalski putevi)	Torpedo	6	4,500.00	27,000.00
	Štrbovac - Ljuberada	ICB 3	9	4,500.00	40,500.00
24.3.2021	Ljuberada -Radinjinca(odroni , groblje)	Torpedo	5	4,500.00	22,500.00
	Vrelo mahalski putevi	ult mali	12.5	4,500.00	56,250.00
	Dol -Brestov Dol(oba prilaza(korpari,golub.)	KombinovanaCase	9.5	4,500.00	42,750.00
	Berduj(repetitor), Radosin	ICB 3	10	4,500.00	45,000.00

	Zvonce-Rakita-Pusta Rakita, Vuči Del(do korubu)				
	Našuškovića(mahala Slivlje po pozivu)	Kombinovana MF	12.5	4,500.00	56,250.00
25.3.2021	Vučić Del (od korubu do groblje) (kvar)	Kombinovana MF	7	4,500.00	31,500.00
	Vrelo (mahale	ult mali	15	4,500.00	67,500.00
	Preseka(do mahale Gušterci)	ICB 3	7	4,500.00	31,500.00
	Grnčar- Dol	KombinovanaCase	9	4,500.00	40,500.00
26.3.2021	Našuškovića(mahale)	ICB 3	7	4,500.00	31,500.00
28.3.2021	Vrelo (mahala Guzina prema selu Jezdine)	ult mali	16	4,500.00	72,000.00
29.3.2021	Našuškovića (Mahale)	ICB 3	2	4,500.00	9,000.00
30.3.2021	Vučić Del do mahale Košare	ICB 3	8	4,500.00	36,000.00
		Ukupno	416		1,988,000.00


RUČNO ČIŠĆENJE SNEGA I LEDA					
	OPIS RADA	Jedinica mere			
	Ručno čišćenje snega sa ulica i trotoara u užem centru grada sa formiranjem gomila	m <sup>2</sup>	500	90.00	45,000.00
REKAPITULACIJA IZVEDENIH RADOVA					
1	MAŠINSKO ČIŠĆENJE SNEGA				1,988,000.00
2	RUČNO ČIŠĆENJE SNEGA I LEDA				45,000.00
UKUPNO BEZ PDV-A					2,033,000.00
PDV 20%					406,600.00
UKUPNO					2,439,600.00

Napomena:19.. 03 Opština Gadžin Han je svojom radnom mašinom pružila pomoć u čišćenju snega i snežnih nanosa do sela Štrbovac iz pravca sela Krčimir, a takođe je 22.03 uz njihovu pomoć rasčišćavan sneg i do manastira SV Đorđe u selu Zavidince.

Direktor

Marko Stanišavljević

*M. Stanišavljević*



**ЖКП КОМУНАЛАЦ**

ул. 7 јули бр. 20, 18330 Бабушница,  
тел: 010/386-737, факс: 010/385-364,  
e-mail: [jkrkomunalacbabusnica@gmail.com](mailto:jkrkomunalacbabusnica@gmail.com)  
[www.babusnica.rs](http://www.babusnica.rs)

Деловодни број:408/1

Датум:15.4.2021. год.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ОПШТИНА БАБУШНИЦА  
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
Ратка Павловића бр. 1  
Бабушница

**ПОНУДА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ДОДАТНИХ НЕПРЕДВИЂЕНИХ  
РАДОВА НА ХИТНОЈ САНАЦИЈИ ОПШТИНСКОГ ПУТА  
ЉУБЕРАЂА-РАДИЊИНЦЕ**

По Уговору број 40-15/2021-1 од 12.3.2021. (предмет Уговора:  
Извођење интервентних, хитних, ургентних радова на санацији  
штете услед обилних падавина јануара 2021. године на  
путевима у општини Бабушница

## Предмер радова:

Извођење интервентних, хитних, ургентних радова на санацији штете услед обилних падавина јануара 2021. године на путевима у општини Бабушница

### 1.МЗ РАДИЊИНЦЕ

#### Израда степенастог засека- камене косине, део пута уз реку

- 1.1. Израда насипа од крупног каменог материјала са сабијањем у слојевима  
ваљком до потребне збијености (камена дробина од 0-31,5mm)

обрачун по m<sup>3</sup> -----m<sup>3</sup> 624 x 1.700,00 = 1.060.800,00

- 1.2. Ефективни рад багера гусеничара на скретању водотока, изради приступа, израда шарпе

-----по 1 радном часу h 41 x 5.500,00 = 225.500,00

#### Санација одрона - клизишта Радињинце

- 1.3. Ефективни рад багера са хидрауличним ринером на уклањању нестабилне стенске масе склоне паду и формирање стабилне косине

-----по 1 радном часу h 18 x 7.000,00 = 126.000,00

- 1.4. Рад багера точкаша на изради стабилне косине, утовар вишка материјала и расчишћавање

-----по 1 радном часу h 25 x 5.200,00 = 130.000,00

- 1.5. Одвоз материјала са клизишта на депонију, камионом преко 20 t носивости

-----по 1 радном часу h 43 x 3.300,00 = 141.900,00

СВЕГА: 1.684.200,00

ПДВ: 20% 336.840,00

УКУПНО: 2.021.040,00 дин.

в. д. директор

Марко Станисављевић

  
дипл. инж. инд. менаџмента

