Digitally signed by Sandra Petrov
Date: 2025.11.18 10:42:18 +01'00'

Република Србија
ОПШТИНА БАБУШНИЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бр.002606642 2025 04007002000020014
17.11. 2025. год.
БАБУШНИЦА

ЈКП"Комуналац" Бабушница
Улица Живојина Николића Брке 44б
18330 Бабушница
Број: 1460
Датум: 17.11.2025.године

Анекс I

Уговора о извођењу радова на Реализацији „Програма радова на летњем одржавању општинских асфалтних јавних путева (општинских путева и улица) на територији општине Бабушница за 2025.годину и Програма на одржавању јавних површина (хоризонталне и вертикалне сигнализације)за 2025.годину", број 002695649 2025 04007 002 000 020 014 од 13.06.2025. године (заведен код Наручиоца радова), односно број 777 од 13.06.2025.године (заведен код Извођача радова)

Закључен између:

Општине Бабушница, улица Ратка Павловића број 1, 18330 Бабушница, ПИБ 102145694, коју заступа председница општине Бабушница Ивана Стојичић (у даљем тексту Наручилац радова) и

ЈКП "Комуналац"Бабушница, улица Живојина Николића Брке 44б, 18330 Бабушница, ПИБ 100325445, кога заступа директор Миљан Тодоровић (у даљем тексту Извођач радова)

Основ анекса:

- Уговор о извођењу радова на Реализацији „Програма радова на летњем одржавању општинских асфалтних јавних путева (општинских путева и улица) на територији општине Бабушница за 2025.годину и Програма на одржавању јавних површина (хоризонталне и вертикалне сигнализације)за 2025.годину", број 002695649 2025 04007 002 000 020 014 од 13.06.2025. године (заведен код Наручиоца радова), односно број 777 од 13.06.2025.године (заведен код Извођача радова).
- *„Захтев за сагласност за извођење вишка радова" број 1396 од 03.11.2025.године (заведен код Извођача радова- у прилогу), који је поднет од стране Извођача радова, у складу са чланом 3. став 2.* Уговора о извођењу радова на Реализацији „Програма радова на летњем одржавању општинских асфалтних јавних путева (општинских путева и улица) на територији општине Бабушница за 2025.годину и Програма на одржавању јавних површина (хоризонталне и вертикалне сигнализације)за 2025.годину", број 002695649 2025 04007 002 000 020 014 од 13.06.2025. године (заведен код Наручиоца радова), односно број 777 од 13.06.2025.године (заведен код Извођача радова), *на који је дата сагласност од стране Наручиоца радова.*

Уговорне стране сагласно константују:

-Да су Наручилац и Извођач радова закључили Уговор о извођењу радова на Реализацији „Програма радова на летњем одржавању општинских асфалтних јавних путева (општинских путева и улица) на територији општине Бабушница за 2025.годину и Програма на одржавању јавних површина (хоризонталне и вертикалне сигнализације)за 2025.годину",

број 002695649 2025 04007 002 000 020 014 од 13.06.2025. године (заведен код Наручиоца радова), односно број 777 од 13.06.2025.године (заведен код Извођача радова), са уговореним радовима у укупној вредности од 9.880.547,16 динара без ПДВ-а односно 11.856.656,59 динара са ПДВ-ом по стопи од 20%.

-Да је *Извођач радова поднео „Захтев за сагласност за извођење вишка радова" број 1396 од 03.11.2025.године (заведен код Извођача радова), који је поднет од стране Извођача радова , у складу са чланом 3. став 2.* Уговора о извођењу радова на Реализацији „Програма радова на летњем одржавању општинских асфалтних јавних путева (општинских путева и улица) на територији општине Бабушница за 2025.годину и Програма на одржавању јавних површина (хоризонталне и вертикалне сигнализације)за 2025.годину", број 002695649 2025 04007 002 000 020 014 од 13.06.2025. године (заведен код Наручиоца радова), односно број 777 од 13.06.2025.године (заведен код Извођача радова *под бројем 1396 од 03.11.2025.године), на који је дата сагласност од стране Наручиоца радова.*

Члан 1.

На основу *„Захтева за сагласност за извођење вишка радова" број 1396 од 03.11.2025.године (заведен код Извођача радова), који је поднет од стране Извођача радова у складу са чланом 3. став 2.* Уговор о извођењу радова на Реализацији „Програма радова на летњем одржавању општинских асфалтних јавних путева (општинских путева и улица) на територији општине Бабушница за 2025.годину и Програма на одржавању јавних површина (хоризонталне и вертикалне сигнализације)за 2025.годину", број 002695649 2025 04007 002 000 020 014 од 13.06.2025. године (заведен код Наручиоца радова), односно број 777 од 13.06.2025.године (заведен код Извођача радова), *на који је дата сагласност од стране Наручиоца радова*, увећава се вредност предметног уговора за износ од 458.333,00 динара без ПДВ-а, односно за 549.999,60 динара са урачунатим ПДВ-ом по стопи од 20%.

Члан 2.

Укупна вредност радова из члана 1. став 2. Уговора број 002695649 2025 04007 002 000 020 014 од 13.06.2025. године (заведен код Наручиоца радова), односно број 777 од 13.06.2025.године (заведен код Извођача радова), мења се и сада износи 10.338.880,16 без ПДВ-а односно 12.406.656,19 динара са ПДВ-ом по стопи од 20%.

Члан 3.

У свему осталом одредбе Уговора број 002695649 2025 04007 002 000 020 014 од 13.06.2025. године (заведен код Наручиоца радова), односно број 777 од 13.06.2025.године (заведен код Извођача радова) остају неизмењене.

Члан 4.

Овај Анекс 1 Уговора сачињен је у 4 једнака примерка од којих се по 2 налазе код сваког од уговарача .

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Миљан Тодоровић

НАРУЧИЛАЦ

Ивана Стојичић