

ЈКП "Комуналац" Бабушница
Улица . Живојина Николића Брке бр.44Б
18330 Бабушница
Број: 1338/1
Датум: 29.09.2022.године

Република Србија
Општина Бабушница
ПРЕДСЕДНИК
Број: 404-221/2022-1
Датум: 11.10.2022.
БАБУШНИЦА

Анекс I

Уговора о реализацији „ Пројекта очувања и заштите земљишта као природног ресурса у 2022.години на територији општине Бабушница,,

Закључен између:

Општине Бабушница , улица Ратка Павловића број 1. 18330 Бабушница, ПИБ: 102145694, коју заступа председница општине Ивана Стојичић(у даљем тексту: **Наручилац**) и

Јавно комунално предузеће „ Комуналац“, улица Живојина Николића Брке бр.44Б, 18330 Бабушница, ПИБ:100325445, кога заступа директор Марко Станисављевић (у даљем тексту: **Извођач радова**)

Основ анекса:

Уговор број 404-111/2022-1 од 14.06.2022.године

Захтев за извођење допунских радова број 1331 од 28.09.2022. године

Сагласност број 404-111-1/2022-3 од 29.09.2022.године

Уговорне стране сагласно константују:

-да су Наручилац и Извођач радова склопили **Уговор о реализацији „ Пројекта очувања и заштите земљишта као природног ресурса у 2022.години на територији општине Бабушница,, број 404-111/2022-1 од 14.06.2022.године.**

-дана 28.09.2022.године, послат *Захтев Извођача радова број 1331 од 28.09.2022. године-* Наручиоцу за продужење рока извођења радова по Уговору о реализацији „ **Пројекта очувања и заштите земљишта као природног ресурса у 2022.години на територији општине Бабушница,, број 404-111/2022-1 од 14.06.2022.године,**

-дана 29.09.2022. године Општинско веће општине Бабушница је Закључком број 404-111-1/2022-3 од 29.09.2022.године дало сагласност на продужење рока за додатна 15 календарска дана у складу са Захтевом Извођача радова број 1331 од 28.09.2022. године.

Анекс I уговора број 404-111-1/2022-3 од 29.09.2022.године

Члан 1.

У складу са *Захтевом Извођача радова број 1331 од 28.09.2022. године*, Закључком Општинског већа општине Бабушница број 404-111-1/2022-3 од 29.09.2022.године и у складу са чланом 5, и чланом 6. Уговора о реализацији „Пројекта очувања и заштите земљишта као природног ресурса у 2022.години на територији општине Бабушница,, број 404-111/2022-1 од 14.06.2022.године- члан 4. став 1. истог мења се и гласи:

„Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од 75 календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао.“

Члан 2.

У свему осталом одредбе Уговора број 404-111/2022-1 од 14.06.2022. године остају неизмењене.

Члан 3.

Овај уговор сачињен је у 4 једнака примерака, од којих се по 2 налазе код сваког од уговарача.

ИЗВОЂАЧ РАДОВА
М. Станисављевић
Марко Станисављевић

