

ЈКП „Комуналац“ бабушница  
Улица 7. Јули број 20.  
18330 Бабушница  
Број : 653/1  
31.05.2022. године

Општина Бабушница  
Број 344-32/2022-1  
31.05.2022.

### Анекс I

Уговора о извођењу радова на реализацији „Програма радова на санацији макадамских општинских путева и улица на територији општине Бабушница за 2022. годину

Закључен између :

**Општине Бабушница** , улица Ратка Павловића број 1. 18330 Бабушница , ПИБ :102145694, коју заступа председница општине Ивана Стојичић ( у даљем тексту : **Наручилац** ) и

**Јавно комунално предузеће „Комуналац“** , улица 7. Јули број 20, 18330 Бабушница , ПИБ : 100325445, кога заступа в.д. директор Марко Станисављевић ( у даљем тексту : **Извођач радова** )

Основ анекса :

Уговор број 344-17/2022-1 од 16.03.2022.  
Измена и допуна програма број 555 од 12.05.2022  
Сагласност број 344-17/2022-3 од 13.05.2022.

Уговорне стране сагласно констатују:

- да су Наручилац и Извођач радова склопили Уговор извођењу радова на реализацији „Програма радова на санацији макадамских општинских путева и улица на територији општине Бабушница за 2022. годину број 344-17/2022-1 дана 16.03.2022 , са уговореним радовима из „Програма радова на санацији макадамских општинских путева и улица на територији општине Бабушница за 2022“ број 241/2022 од 11.03.2022. , у укупној вредности од 2.995.000,00 (словима: два милиона деветсто деведесет пет хиљада) динара без ПДВ-а односно 3.594.000,00 динара са ПДВ-ом.

- дана 12.05.2022. упућен је захтев за давање сагласности на измену и допуна Програма радова на санацији макадамских општинских путева и улица на територији општине Бабушница за 2022. годину.

- чланом 3 , став 2. предметног уговора број 344-17/2022-1 дана 16.03.2022 предвиђено је давање сагласности Наручиоца уколико се јави потреба за извођењем вишкова, додатних и непредвиђених радова.

- Дана 13.05.2022 Општинско веће општине Бабушница је Закључком број 344-17/2022-3 дало сагласност на измену и допуну Програма радова на санацији макадамских општинских путева и улица на територији општине Бабушница за 2022. Годину .

*Члан 1.*

На основу поднетог захтева број 555 од 12.05.2022. за давање сагласности на измену и допуну Програма радова на санацији макадамских општинских путева и улица на територији општине Бабушница за 2022. годину и Закључка општинског већа број 344-17/2022-3 од 13.05.2022. увећава се вредност предметног уговора у укупном износу од 79.000,00 динара без пдв-а , односно 94.800,00 са урачунатим пдв-ом .

*Члан 2.*

Укупна вредност радова из члана 1, став 2. Уговора број 344-17/2022-1 од 16.03.2022. на основу члана 1 овог анекса , мења се и сада износи 3.074.000,00 (три милиона седамдесет четири хиљаде) динара без ПДВ-а, односно 3.688.800,00 динара са пдв-ом.

*Члан 3.*

У свему осталом одредбе Уговора број 344-17/2022-1 од 16.03.2022. остају неизмењене.

*Члан 4.*

Овај уговор сачињен је у 4 једнака примерка, од којих се по 2 налазе код сваког од уговорача.

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

*М. Станисављевић*

Марко Станисављевић



Ивана Стојичић