

ЈКП „Комуналац“ Бабушница
Улица 7. Јули број 20.
18330 Бабушница
Број : 805-2
27.06.2022 .године

Република Србија
Општина Бабушница
ПРЕДСЕДНИК
Бр. 344-38/2022-1
27.06.2022 године
БАБУШНИЦА

Анекс II

Уговора о извођењу радова на реализацији „Програма радова на летњем одржавању општинских асфалтних путева и улица на територији општине Бабушница за 2022. годину

Закључен између :

Општине Бабушница, улица Ратка Павловића број 1. 18330 Бабушница, ПИБ:102145694, коју заступа председница општине Ивана Стојичић (у даљем тексту : **Наручилац**) и

Јавно комунално предузеће „Комуналац“, улица 7. Јули број 20, 18330 Бабушница, ПИБ: 100325445, кога заступа в.д. директор Марко Станисављевић (у даљем тексту : **Извођач радова**)

Основ анекса :

*Уговор број 344-18/2022-1 од 16.03.2022.
Захтев за извођење допунских радова број 781/3 од 22.06.2022
Сагласност број 344-18/2022-3 од 24.06.2022.*

Уговорне стране сагласно констатују:

- да су Наручилац и Извођач радова склопили Уговор о извођењу радова на реализацији „Програма радова на летњем одржавању општинских асфалтних путева и улица на територији општине Бабушница за 2022. годину број 344-18/2022-1 дана 16.03.2022 , са уговореним радовима из „Програма радова на летњем одржавању општинских асфалтних путева и улица на територији општине Бабушница за 2022“ број 229 од 09.03.2022. , у укупној вредности од 2.858.450,00 (словима: два милиона осамсто педесет осам хиљада четресто педесет) динара без ПДВ-а односно 3.430.140,00 динара са ПДВ-ом.

- да су Наручилац и Извођач радова склопили Анекс I уговора о извођењу радова на реализацији „Програма радова на летњем одржавању општинских асфалтних путева и улица на територији општине Бабушница за 2022. Годину број 344-33/2022-1 дана 31.05.2022, са уговореним радовима из „Програма радова на летњем одржавању општинских асфалтних путева и улица на територији општине

Бабушница за 2022“ број 653/2 од 31.05.2022. године ,увећана је вредност предметног уговора у укупном износу од 695.450,00 динара без пдв-а,односно 834.540,00 са урачунатим пдв-ом.

- дана 22.06.2022. примљен је захтев број 781/3 за допуну програма радова на летњем одржавању општинских асфалтних путева и улица на територији општине Бабушница за 2022.

- чланом 3 , став 2. предметног уговора број 344-18/2022-1 дана 16.03.2022 предвиђено је давање сагласности Наручиоца уколико се јави потреба за извођењем вишкова, додатних и непредвиђених радова.

- Дана 24.06.2022 Општинско веће општине Бабушница је Закључком број 344-18/2022-3 дало сагласност за извођење допунских радова у оквиру програма радова на летњем одржавању општинских асфалтних путева и улица на територији општине Бабушница за 2022.

Члан 1.

На основу поднетог захтева број 781/3 од 22.06.2022. за извођење допунских радова на летњем одржавању општинских асфалтних путева и улица на територији општине Бабушница за 2022. годину и Закључка општинског већа број 344-18/2022-3 од 24.06.2022. увећава се вредност предметног уговора у укупном износу од 5.160.500,00 динара без пдв-а , односно 6.192.600,00 са урачунатим пдв-ом .

Члан 2.

Укупна вредност радова из члана 1, став 2. Уговора број 344-18/2022-1 од 16.03.2022. на основу члана 1 овог анекса , мења се и сада износи 8.714.400,00 (осам милиона седамсто четрнаест хиљаде четресто) динара без ПДВ-а, односно 10.457.280,00 динара са пдв-ом.


Члан 3.

У свему осталом одредбе Уговора број 344-18/2022-1 од 16.03.2022. остају неизмењене.

Члан 4.

Овај уговор сачињен је у 4 једнака примерка, од којих се по 2 налазе код сваког од уговарача.

ИЗВОЂАЧ РАДОВА



Марко Станисављевић

НАРУЧИЛАЦ



Ивана Стојичић