

ЈКП „Комуналац“ Бабушница
Улица 7. Јули број 20.
18330 Бабушница
Број : 805-1
27.06.2022 . Године

Република Србија
Општина Бабушница
ПРЕДСЕДНИК
Бр. 344-37/2022-1
27.06.2022 год.
БАБУШНИЦА

Анекс II

Уговора о извођењу радова на реализацији „Програма радова на санацији макадамских општинских путева и улица на територији општине Бабушница за 2022. годину

Закључен између :

Општине Бабушница, улица Ратка Павловића број 1. 18330 Бабушница, ПИБ:102145694, коју заступа председница општине Ивана Стојичић (у даљем тексту: **Наручилац**) и

Јавно комунално предузеће „Комуналац“, улица 7. Јули број 20, 18330 Бабушница, ПИБ : 100325445, кога заступа в.д. директор Марко Станисављевић (у даљем тексту : **Извођач радова**)

Основ анекса :

*Уговор број 344-17/2022-1 од 16.03.2022.
Измена и допуна програма број 781/2 од 22.06.2022
Сагласност број 344-17/2022-3 од 24.06.2022.*

Уговорне стране сагласно констатују:

- да су Наручилац и Извођач радова склопили Уговор извођењу радова на реализацији „Програма радова на санацији макадамских општинских путева и улица на територији општине Бабушница за 2022. годину број 344-17/2022-1 дана 16.03.2022, са уговореним радовима из „Програма радова на санацији макадамских општинских путева и улица на територији општине Бабушница за 2022“ број 241/2022 од 11.03.2022. , у укупној вредности од 2.995.000,00 (словима: два милиона деветсто деведесет пет хиљада) динара без ПДВ-а односно 3.594.000,00 динара са ПДВ-ом.

- да су Наручилац и Извођач радова склопили Анекс I уговора о извођењу радова на реализацији „Програма радова на санацији макадамских општинских путева и улица на територији општине Бабушница за 2022. Годину број 344-32/2022-1 дана 31.05.2022. године са уговореним радовима из „Програма радова на санацији макадамских општинских путева и улица на територији општине Бабушница за 2022“

број 653/1 од 31.05.2022 године , увећана је вредност предметног уговора у укупном износу од 79.000,00 динара без пдв-а, односно 94.800,00 са урачунатим пдв-ом.

- дана 22.06.2022. упућен је захтев за давање сагласности на допуну(друга допуна) Програма радова на санацији макадамских општинских путева и улица на територији општине Бабушница за 2022. годину.

- чланом 3 , став 2. предметног уговора број 344-17/2022-1 дана 16.03.2022 предвиђено је давање сагласности Наручиоца уколико се јави потреба за извођењем вишкова, додатних и непредвиђених радова.

- Дана 24.06.2022 Општинско веће општине Бабушница је Закључком број 344-17/2022-3 дало сагласност на допуну Програма радова на санацији макадамских општинских путева и улица на територији општине Бабушница за 2022. Годину .

Члан 1.

На основу поднетог захтева број 781/2 од 22.06.2022. за давање сагласности на измену и допуну Програма радова на санацији макадамских општинских путева и улица на територији општине Бабушница за 2022. годину и Закључка општинског већа број 344-17/2022-3 од 24.06.2022. увећава се вредност предметног уговора у укупном износу од 4.005.712,69 динара без пдв-а , односно 4.806.855,23 са урачунатим пдв-ом .

Члан 2.

Укупна вредност радова из члана 1, став 2. Уговора број 344-17/2022-1 од 16.03.2022. на основу члана 1 овог анекса , мења се и сада износи 7.079.712,69 (седам милиона седамдесет девет хиљаде и 69/100) динара без ПДВ-а, односно 8.495.655,23 динара са пдв-ом.

Члан 3.

У свему осталом одредбе Уговора број 344-17/2022-1 од 16.03.2022. остају неизмењене.

Члан 4.

Овај уговор сачињен је у 4 једнака примерка, од којих се по 2 налазе код сваког од уговорача.

ИЗВОЂАЧ РАДОВА


Марко Станисављевић

НАРУЧИЛАЦ


Ивана Стојичић

