

401-304/2021-1
15.09.21

1025
15.09.21

УГОВОР

о

**реализацији Пројекта очувања земљишта као природног ресурса
у 2021. години на територији општине Бабушница**

Закључен дана _____ између:

Наручиоца: Општина Бабушница

са седиштем у Бабушници улица Ратка Павловића бр. 1,

ПИБ: 102145694, Матични број: 07172788,

Број рачуна: 840-64640-14, Назив банке: Управа за трезор,

Телефон: 010/385112, Телефакс: 010/385191,

кога заступа: Ивана Стојичић, председница

(у даљем тексту: **Наручилац**)

и

Извођач радова: ЈКП „КОМУНАЛАЦ“

са седиштем у Бабушници, улица Ж.Н.Брке бр.бб,

ПИБ: 100325445, Матични број: 07328389,

Број рачуна: 325-950080000090-70, Назив банке: ОТП Банка

Телефон: 010/385-731,

кога заступа: Марко Станисављевић, в.д. Директора

(у даљем тексту: **Извођач радова**),

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ:

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је државни секретар Александар Дујановић, по решењу министарке број 021- 01-13/1/21-09 од 22. јула 2021. године, дана 19. августа 2021. године донео Одлуку о утврђивању коначне ранг листе пројеката за финансирање из средстава Министарства заштите животне средине Републике Србије по Јавном конкурс за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката очувања и заштите земљишта као природног ресурса у 2021. години број 401-00-676/7/21-04 (у даљем тексту: „Одлука о додели средстава“), на основу које је прихваћен захтев Општине Бабушница за суфинансирање реализације пројекта очувања и заштите земљишта као природног ресурса у 2021. години;

- да су Средства за реализацију овог уговора, обезбеђена у складу са чланом 8. Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину („Службени гласник РС”, број 149/20 и 40/2021), Раздео 25, Глава 25.0- Министарство заштите животне средине, Програм 0405- Заштита природе и климатске промене, функција 560- Заштита животне средине неklasификована на другом месту, Програмска активност/Пројекат 4009 – очување и заштита земљишта као природног ресурса, економска класификација 463 - Трансфери осталим нивоима власти.

- да је на основу Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ из Бабушнице са Законом о јавним предузећима број: 023-2/2016-2 од 02.09.2016. године и Одлуци о измени одлуке о усклађивању пословања јавног комуналног предузећа „Комуналац“ из Бабушнице са Законом о јавним предузећима број: 352-60/2020-2 од 18.12.2020. године поверено управљање јавним путевима и саобраћајним површинама, доношења програма одржавања, заштите и изградње путева и улица уз сагласност оснивача.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет Уговора је извођење радова на отклањању штетних последица услед елементарних непогода на локалној путној мрежи у општини Бабушница у циљу реализације Пројекта очување и заштита земљишта као природног ресурса у 2021. години на територији Општине Бабушница (у даљем тексту : Пројекат) , у свему према Предмеру и предрачуна радова прихваћеним од стране Министарства заштите животне средине од 06.07.2021 (у даљем тексту : предмер и предрачун) , који се налази у прилогу овог Уговора и његов је саставни део.

ВРЕДНОСТ УГОВОРА

Члан 2.

Цена за извођење радова из члана 1. Уговора износи **4.167.250,0** (словима: четири милиона сто шездесет седам хиљада двеста педесет динара и 00/100) без ПДВ-а односно **5.000.700,0** динара са обрачунатим ПДВ-ом а добијена је на основу предмера и предрачуна.

Обавезу обрачуна и плаћања ПДВ на целокупну вредност Уговора сноси Наручилац као порески дужник по основу сваке испостављене ситуације.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Плаћање уговорене цене из члана 2. овог уговора врши се по основу привремених и окончане ситуације са јединичним ценама из предмера и предрачуна потписаних од стране лица овлашћеног од стране Наручиоца за контролу изведених радова (у даљем тексту :

надзор), у року од 45 (четрдесет пет) дана од дана пријема оверене ситуације од стране овлашћеног лица Наручиоца.

Привремена и окончана ситуација испостављају се Наручиоцу у четири примерака и морају бити оверене од стране овлашћеног представника Наручиоца.

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Члан 4.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од 60 календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао.

Увођење у посао се врши у присуству надзора, представника Наручиоца и представника Извођача.

Члан 5.

Извођач је дужан да одмах писмено обавести Наручиоца о околностима које онемогућавају или отежавају извођење радова, о привременом обустављању радова, и о настављању радова по престанку сметњи због којих је извођење радова обустављено.

Извођач може привремено обуставити радове искључиво уз сагласност надзора. Извођач је дужан да настави извођење радова по престанку сметње због које су радови обустављени.

Члан 6.

Захтев за продужење уговореног рока са писаном сагласношћу надзора и пратећом документацијом, Извођач подноси Наручиоцу у року од три дана од сазнања за околност које онемогућавају завршетак радова у уговореном року, а најкасније пет дана пре истека коначног рока за завршетак радова. Уговорени рок се не може продужити без сагласности Наручиоца.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса овог уговора о томе постигну писани споразум.

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

МАЊАК И ВИШАК РАДОВА

Члан 7.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишка радова, Извођач је дужан да о томе одмах, писаним путем, обавести надзор и Наручиоца. Извођач није овлашћен да изведе вишак радова без писане сагласности Наручиоца.

Цену извођења вишка радова која утиче на повећање уговорене вредности сноси Наручилац.

Утврђени мањкови и вишкови радова, који утичу на повећање уговорене вредности, представљају основ за закључење анекса овог уговора.

ХИТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Члан 8.

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз писану сагласност надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације.

Извођач је дужан да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавести Наручиоца и достави му писану сагласност надзора о потреби за извођењем хитних непредвиђених радова.

Наручилац може раскинути Уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему су дужни да без одлагања обавесте Извођача.

Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове, на терет Наручиоца.

У случају евентуалног спора везано за постојање односно плаћање хитних непредвиђених радова, Извођачу неће бити признато право на правичну накнаду уколико не поседује доказ да је истог дана обавестио Наручиоца и доставио му писану сагласност надзора о потреби за извођењем хитних непредвиђених радова, у складу са ставом 2. овог члана.

ДОДАТНИ РАДОВИ, ПОВЕЋАЊЕ ОБИМА

Члан 9.

Додатни радови, у смислу овог уговора, су непредвиђени радови који Уговором нису обухваћени, а који се морају извести.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем додатних радова, Извођач је дужан да о том одмах, писаним путем, обавести надзор и Наручиоца.

Извођач нема права на извођење додатних радова без претходно закљученог анекса овог уговора. Трошкови додатних радова падају на терет Наручиоца.

За све вишкове, непредвиђене и додатне радове за које се јави потреба Наручилац ће пре давања евентуалне сагласности, обавестити Комисију која прати и надзире спровођење и реализацију Пројекта и неће одобравати исте без сагласности Комисије и Министарства заштите животне средине.

ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА И КОНАЧАНИ ОБРАЧУН

Члан 10.

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора, писаним путем, обавештава надзор и Наручиоца.

Примопредаја радова врши се комисијски најкасније у року од 20 дана од дана пријема писаног обавештења о завршетку радова.

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, надзора и Извођача. Комисија сачињава записник о примопредаји радова на дан примопредаје радова.

Грешке, односно недостатке које утврди надзор или Наручилац, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања одмах и ако их не отклони у захтеваном року, Наручилац може извршити одбитак од окончане ситуације или захтевати накнаду штете.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених количина радова оверених од стране надзора и усвојених јединичних цена из предмера и предрачуна, о чему Комисија сачињава записник о коначном финансијском обрачуну.

На основу Записника о коначном финансијском обрачуну испоставља се окончана ситуација.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 11.

Уговор се може раскинути споразумно или једностраном изјавом, у свему према одредбама Закона о облигационим односима и Закона о јавним набавкама.

Изјава о једностраном раскиду Уговора се, у писаној форми, доставља другим уговорним странама и са отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора да садржи разлог за раскид уговора.

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, док су све уговорне стране дужне да сачине записник комисије о стварно изведеним радовима и записник комисије о коначном финансијском обрачуну по предметном уговору до дана раскида Уговора.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о јавним набавкама, Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и одредбе Посебних узанси о грађењу и других важећих прописа Републике Србије.

Члан 13.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Нишу.


Члан 14.


Овај уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања.

Члан 15.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) једнаких примерака, по 3 (три) за сваку уговорну страну.

ИЗВОЂАЧ РАДОВА


ЈП „КОМУНАЛАЦ“
БАБУШНИЦА,
Марко Станисављевић,
в.д. директора

НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНА БАБУШНИЦА
Ивана Стојичић, председница